

华中东路施工工期 为何一延再延？

记者调查：受持续强降雨等多重因素影响，现已恢复通行



左图为华中东路施工现场设置的围挡，右图为红旗小区公交站公交车进站时，后方车辆停车等候。

民生 头条

本报讯(全媒体记者 杨一)近日，有市民反映，华中东路自4月22日起实施交通管制，原定6月22日结束，后又延期至7月22日，仍未完全恢复通行。7月29日，记者前往华中东路一探究竟。

在华中东路与红旗小区区间路交叉口，施工区域仍被围挡封闭，外围的三孔水马和“施工现场 闲人免进”“前方施工 禁止驶入”等告示牌尚未移除。由西向东行驶的机动车行至路口时，纷纷左转，绕行红旗小区区间路。

记者沿路口南侧人行道向前行，看到施工区域内，工作人员

正在恢复道路中央的隔离栏，并清理施工设施，靠近非机动车道一侧的部分围挡已拆除。据现场施工人员介绍，项目主体工程已完工，目前正进行围挡拆除和路面设施恢复作业，预计近两天可恢复正常通行。

随后，记者从北侧人行道行至红旗小区公交站附近，发现该路段仍处于管制状态，原本的双向车道仅剩一条车道可供通行，由东向西的机动车需依次排队通过。公交车进站上下客时，后方车辆不得等候，个别机动车则借道非机动车道行驶。

据了解，今年4月16日，市重点工程建设处与市公安局交通管理支队联合发布通告，因安庆市城区污水厂、污水泵站设备更新改造项目施工需要，对华中东路(港华路—红旗小区区间路)实施交通管制。4月22日至6月22日，该路段

实行半幅封闭，允许机动车由东向西限速通行，禁止由西向东通行，行人与非机动车保持正常通行。6月29日，两部门再次发布延期通告，将管制时间延长至7月22日。

那么，华中东路(港华路—红旗小区区间路)究竟何时能全面恢复通行？当天下午，市重点工程建设处道桥工程建设科副科长王军在接受采访时表示，项目原合同工期为9月，原计划24小时施工，后因作业时间调整及持续强降雨等多重因素影响，整体进度有所滞后。目前，所有工程量已全部完成，三段路面中已有两段铺设了沥青。待天气转晴，利用夜间车流、人流较少的时间段，完成最后一段沥青铺设及围挡等施工设施拆除后，预计本周五即可恢复通行。

7月31日，华中东路(港华路—红旗小区区间路)已恢复通行。

“桑拿天”继续

本报讯(全媒体记者 程呈)眼下安庆正经历着大暑叠加中伏的最热时段，进入8月后，酷暑天气将继续。预计8月上旬天气“先热后雨”，8月7日前以晴到多云为主，午后多局地阵雨或雷雨；8~10日将迎来一次降水过程，部分地区雨量中等、局地大雨。

眼下，副热带高压正强势掌控安庆上空。7月31日，安庆市气象台发布高温黄色预警信号，未来三天最高气温稳稳站上35℃高温线，局部地区可能突破37℃。不仅白天热，晚上气温也不低。未来几天，安庆夜间最低气温也将突破25℃。天气从早热到晚，夜间散热不畅，易让人体感疲惫。

白天室外虽热如火炉，但需警惕午后局地还会遭遇阵雨或雷雨袭击，这属于典型的午后对流性降水，自带“局地、短时、随机”三大特点。降雨范围小、持续时间短，不仅无法缓解持续暑热，雨后空气湿度反而进一步升高，让闷热感快速反弹。

这种晴热天气格局还将维持整整一周，直到8~10日，安庆将有一次较为明显的降水过程，届时有望给持续多日的高温天气稍稍“退烧”。不过，上旬降水量预计仅20~40mm、局地超过50mm，较常年偏少3成左右，解暑效果依旧有限。

市气象部门提醒，眼下正值中伏，“焖蒸”模式持续在线，中暑风险较高。建议公众合理采用防暑降温措施，老人、儿童等体质较弱人群尽量减少高温时段户外活动，及时补充水分。

近日安庆天气情况：今日，多云，局地有阵雨或雷雨，26℃~35℃；明日，晴到多云，局地有阵雨或雷雨，26℃~36℃。

健康人生 绿色无毒

防范青少年药物滥用

