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1958年建北京军事博物馆
只用了九个月时间

建设速度空前

北京军事博物馆兴建于 1958
年 10 月，1959 年 7 月建成，1960
年 8 月 1 日正式开放，是向国庆十
周年献礼的首都十大建筑之一，
也是我国第一个综合类军事历史
博物馆。

《北京日报》1959年8月17日1
版的报道《中国人民革命军事博物
馆落成》中记载，坐落在复兴门外
玉渊潭旁的这座博物馆，从破土动
工到施工建成只用了9个多月。

新落成时，北京军事博物馆就
气势雄伟，差不多相当于两个1954
年建成的北京饭店新楼。其平面呈
山字形，正面中央是 7 层建筑，顶
上又矗立着37.37米高的塔座，承托
了一个直径6米、重达8吨的中国人
民解放军军徽。从军徽到地面，高
度是 94.7 米，比上一年竣工的中央
广播大厦高15米。

北京军事博物馆每一层楼房的
高度相当于一般民用建筑的两倍、
三倍甚至更多。整个博物馆的建筑
面积是6万多平方米，有20个式样
大致相同的展览厅，展览面积达2.9
万多平方米，比北京展览馆的展览
面积大一倍多。而且，北京军事博
物馆内部要安装大量的大理石、石
膏花饰，要描绘细腻的油漆彩画。
能够在 9 个多月的时间内完工，军
博的建设速度是空前的。

北京军事博物馆建设速度之所
以这么快，重要原因是得到了全国
的大力支援，这里面，既凝结着北
京市设计院设计人员和军直公司
2000多名职工的辛勤劳动，也凝结
着来自21个省市的3000名支援建设
的工人和无数承担订货制造、材料
运输任务的劳动者的出色劳动。

“诸葛亮会”献计吊装军徽

北京军事博物馆大楼顶上的军
徽是镏金边，金麦穗和红五星是用
彩色玻璃装成的，不分日夜，它的
光彩都可以吸引行人，然而，工人
们安装起来可费了大劲。

军徽直径 6 米、重达 8 吨，安
装的地方离地 80 多米。当时工地
最大的起重机也无能为力，怎样
把军徽装上去呢？有人提出用直
升机，可是又对这种施工方法毫
无经验。

为解决这个问题，工地开了好
多次“诸葛亮会”，让大伙儿献
计。最后，决定采取分段吊装的
办 法 ， 就 是 把 军 徽 的 铁 架 分 五
块，由两台卷扬机接力，吊到顶
上去，200 多块玻璃和 496 盏灯泡
事后再装。施工期间，高空常刮
大风，工人们风来就停，风停就

干。
终于经过一个月的苦战，军徽

用这种办法顺利安好了。

“景阳冈英雄”消灭“拦路虎”

《北京日报》1959年8月17日2
版的报道 《英雄的战绩鼓舞着他
们》中这样写道：复杂的技术要求
好像一只只拦路虎，在阻挡工程的
进展，工人们个个都像景阳冈上的
英雄。

层层檐头上的琉璃瓦，把建筑
物装饰得分外多姿，挂这种瓦却给
工人们带来了难题。倪国治瓦工队
根本没有干过这种活，施工时遇到
不少困难。开始的时候，挂好的琉
璃瓦七扭八歪，高低不平，很不像
样。工人们讨论的时候提出，学习
解放军的战斗精神，不打胜仗不收
兵，并且提出“八仙过海，各显其
能”的口号，人人想办法，个个出
主意，白天现场试验，晚上灯下琢
磨。结果不仅赶上了进度，质量也
被评为全工地第一。

在施工过程中，北京军事博物
馆的建设者们谁也不愿意落后，用
他们的话说：“这个博物馆将要展出
解放军的光荣战绩，我们在这里打
了败仗像话吗？”所以，人人干起活
来都想争上游。

那时候，来自鞍山的木工队工
人个个精神饱满、斗志昂扬，他们
说：“英雄面前无困难，志如钢铁坚
又坚，只要建筑提前完，哪怕汗水
冲走船！”在施工中，他们与军直公
司第三施工队的木工展开了友谊竞
赛，不但质量良好，工效还提高了
30%以上。

1959 年 2 月初，浇灌结构工程
混凝土的时候，第一施工队的施
工进度冲在了最前面，比第三施
工队快了 9 天。三队的工人干部坐
在一起连续讨论好几次，最后找
到了病根儿——施工准备和各工
序协作不好。大家一致表示要把
进度赶上去，要“苦战十天，追
上一队”。这话叫一队的人听见
了，他们立即召开紧急会议，研
究措施，修改计划，压缩工期，
提出：“大战十天，遥遥领先。”
三队一见这情况，更来了干劲，
又开会提出行动口号：“大干巧干
月底见。”

会后，三队各工种以混凝土为
主，加强协作，搞好准备，真正做
到了按时开盘，工时浪费现象很快
减少，每班浇灌混凝土效率比以前
翻了近一番。最后，三队比一队提
前一个半台班完成了任务，一队施
工速度也比原来提高了。

门外汉成“四级工”

北京军事博物馆内部的部分楼
梯、墙面以及许多柱子都镶着大理
石，为的是使建筑物显得颜色艳
丽、光彩夺目。谁能想得到，这些
都是由最初不懂技术的普通战士加
工成的呢？

根据记载，北京军事博物馆整
栋大楼共需要9800多平方米的大理
石，开始建馆以后，大理石却找不
着加工的地方。为解决这个问题，
相关部门决定由解放军某部队来负
责加工。

按常规，初步学会大理石的加
工技术，起码要两三年的时间，而
该部队指战员们却要在 1 个月甚至
几天的时间里学会这种技能，困难
实在是不小！而且，工程要求他们
日产 220 平方米，三月中旬他们每
天才能产几十平方米，强赶进度质
量上很可能出现问题。一些负责人
参观以后直摇头，认为部队搞不了
这个，建议延长施工时间。

该部队领导向全体战士作了动
员报告，要求大家发扬勇于克服
困难的光荣传统，用掌握现代化
武器的精神来练好施工技术。后
来 ， 各 连 队 都 展 开 了 夺 红 旗 竞
赛，从部队首长到战士，一齐动
手改进机械和劳动组织，创造先
进工具，来解决质量问题和提高
施工效率。

某部队战士刘锡智本来不懂技
术，但是在担任水磨石任务中，刻
苦钻研，经过几个不眠之夜，成功
试验出保证工程质量的措施；担任
大理石加工任务的某部队韩作兴小
组本是门外汉，他们经过学习钻
研，不仅学会了技术，而且革新了
技术，达到优质高产。

经过努力，质量、效率两项指
标双双上升。18种颜色的顽石最终
变成1300多种规格的石料，用到建
筑物上去，为北京军事博物馆整栋
大楼增添了光彩。

据统计，解放军官兵在几个月
的时间中，近一半人学会了不同的
施工技术，不少人已经达到二级到
四级技工的水平。

全国很多军区也给予了大力支
持，支援了大量的施工机械、工
具，还从福建、四川等地采伐、运
来了大批木料，并从南京、武汉、
广州运来了大量竹槁。远在福建的
战士们，特地搜集了废炮弹壳，作
为铸造博物馆四扇大铜门的原料。
此外，全国好几个军区抽调了大批
官兵直接投入施工。

对于工程质量问题，解放军官
兵自始至终特别重视。他们建立健
全了质量监督和检查制度，对于发
生的哪怕是微小的质量事故，也从
不放松，从中吸取教训，为整个工
程高质量竣工打下了坚实基础。

文图来源：北京日报军事博物馆大厅的圆顶

北京军事博物馆，这
座兴建于1958年的国庆
十周年十大建筑之一，从
破土动工到竣工只用了9
个多月。这样快的速度，
在当年是无法想像的。

1959年，军事博物馆建成。
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