

开春以来,安庆各大项目施工现场热火朝天 项目齐奏开工“进行曲”

□ 见习记者 管炜 全媒体记者 徐志远 文/图

春潮涌动,草木蔓发。开春以来,我市各大项目相继开工,施工现场热火朝天,处处涌动着项目建设的滚滚春潮。

这个春天,安庆以一批重大项目的开工潮,迅速按下经济发展“快进键”,奏响高质量发展“最强音”。

◆产业园区项目集聚开工忙

3月29日15时,位于安庆高新技术产业开发区山口片区的科思化学项目施工现场,一辆辆混凝土搅拌运输车驶进驶出,工地内,5个生产车间和厂前区几座高楼已拔地而起,挖掘机、吊车、起重机等各司其职,工人在自己的岗位上有序工作。

该公司在安庆建设高端个人护理及合成香料项目,总投资30亿元,占地500亩,并预留500亩发展空间,建成后预计年产值43亿元。据该项目负责人冯正华介绍,厂前区预计4月20日左右封顶,已建的5个生产车间正进行设备安装,预计6月份投产,二期、三期计划在3年内陆续开工建设。

2023年开年以来,安庆高新区积极推进山口片南宝、巨峰等重点项目建设;加快华伦、聚信、集泰等项目土建工程施工;全力保障法恩莱特、科思等重点项目建设,去年新开工9个项目按计划持续推进。目前,园区已入驻供地类工业企业76家,其中外资9家,上市公司20家,启动上市工作企业6家。上市公司外资占比达38.2%,力争到2024年,上市公司外资占比超过50%。2021年以来,新签约供地类工业大项目21个,总投资246.55亿元,占地4669.5亩,达产后年产值约506亿元。

与此同时,安庆“双生谷”也迎来“春日莺啼”。3月28日10时,安庆人防地面预备指挥所项目工程进行人防验收。据该项目生产经理邓祖奇介绍,人防地下室在人防质检验收通过后进行浇筑,该项目正处于基础施工阶段,各项工作有序推进,预计年底建设完成。在该项目施工现场对面,安庆市长枫港路(独秀大道—晴岚路)建设工程施工现场,人工班班长余斌正带领工人在拆除检查井模版,据该项目负责人介绍,目前已经完成路床施工460米,污水管道1100米,水稳底基层8000平方米,雨水管道1240米……路床和路面结构计划于7月20日完成,道路西起独秀大道,南至晴岚路交叉口以东,全长0.84千米,红线宽60米,将成为“双生谷”内一条重要道路。

另据双生谷发展运营中心规划建设部工作人员韩承龙介绍,安庆朗坤药业产业园区建设项目与安庆双生未来科技城项目已完成土地出让协议的签订,预计4月份开工建设。

◆引凤回巢项目建设进行时

自2021年以来,安庆市“内搭平台,外联老乡”集结号“号声长鸣”,“宜商”回乡投资热情高涨,投资规模超1200亿元,一批“宜商”项目落户安庆,签约5亿元以上项目42个。

3月31日15时,桐城国轩新能源公司二期年产30GWh(亿瓦时)项目施工现场1号厂房内,工人们正在铺设屋面板材料,在2号和3号厂房,砌外墙和涂防火涂料的工作也正在进行。

据该项目负责人胡永红介绍,项目区占地面积597亩,建筑面积19.3万平方米,建有3栋厂房、变电站、门卫室以及其他附属配套设施。自去年11月15日开始施工以来,3栋厂房基础和钢结构吊装已经完成,目前正处于土建阶段,屋面、墙体和地面施工正在开展,土建任务计划于4月底完工。据悉,该项目5月份进入二次工业工程和设备安装阶段,9、10月份电费生产设备安装进场安装,该项目的第一个10GWh厂房将于今年4季度实现投产,项目全部建成达产后,可实现年产值350亿元以上。二期项目



桐城国轩新能源公司二期项目施工现场。

开启了全新的产线设计模式,将电芯生产线、模组生产线、PACK生产线、动力工程设施集成至一个厂房内,节约用地近千亩。

3月30日16时,在安徽鑫辉源储能科技有限公司年产5GWh长寿命磷酸铁锂电池及PACK生产制造项目的建设工地上,施工现场一片火热。据该项目代办员、潜山经济开发区客商服务中心主任林小敏介绍,该项目预计4月8日完成全部厂房封顶,1号厂房进入装修,力争6月底进行设备调试,进入试生产阶段。

该项目分两期建设,一期拟投资13.6亿元,用地面积约110亩,总建筑面积8.6万平方米,主要建设厂房5栋,建设生产设备包含自动上料系统、自动搅拌机、自动涂布机、辊压分切一体机、自动卷绕机、自动装配线、自动注液机、化成成分容线自动烘烤线等设备,及生产辅助设备约110套。一期建成后,可实现2GWh磷酸铁锂电池生产能力。二期拟投资6.4亿元,主要建设自动组装机6条、储能电源生产线3条,老化系统1套。二期建成后,可实现年产3GWh电池PACK的生产能力。项目达产后可实现年销售约30亿元。

◆重点工程有序高质量推进

3月27日14时,在位于望江县杨湾镇的华阳河蓄滞洪区建设工程西圩上闸站,工人们正在进行箱涵、压力水箱顶板钢筋的制作安装。15时20分,长岭段闸的工人们正在进行长岭段闸防洪闸排架柱及框架模版的安装。

西圩上闸站工程于2022年12月23日开工建设,目前已完成进水前池及翼墙、闸泵室工作平台以下、压力水箱及箱涵、防洪闸启闭平台以下、出水池及挡土墙施工,计划今年4月底完成防洪闸闸门安装,5月完成水泵安装。工程于2022年11月17日开工建设,目前主体结构已完成进水口、防洪闸检修平台以下及箱涵段施工,计划今年4月30日前完成防洪闸门安装,拆除围堰度汛。

3月31日9时,在桐城市引江济淮孔城段桐心家园安置点工程施工现场,工人们正在绑扎钢筋。从楼顶望去,施工现场一片繁忙,安装模版、浇筑混凝土……各个施工区域内,都有工人各司其职,项目建设有条不紊地推进着。截至目前,10栋楼的工程进度一致,主体结构施工均已至15层。

据该项目总监工程师彭钦介绍,引江济淮安置工程桐城段是安徽省引江入淮工程建设的重要配套工程,总投资8.97亿,工程总安置户数1407户,建立5个集中安置点,分别位于桐城市吕亭镇金河村和孔城镇桐梓村、桐溪村、晴岚村。目前,金河安置点已竣工并安置结束,桐溪家园安置点已建设完成,桐子家园和晴岚家园正在推进水电气路等小区配套工程,预计8月完工。桐心家园安置点预计2024年1月份完工。项目建成后,将极大改善周边居民的居住条件,对推进以人为核心的新型城镇化建设、促进社会和谐稳定具有重要意义。



复苏的春天